

Informacja o realizowanym projekcie pn. „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Zadanie „Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”

Tablica informacyjna w miejscu realizacji inwestycji



Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w dniu 07.06.2019r. zawarło umowę z Firmą Usługowo - Handlowa RUTEX ul. Rodziny Stobieckich 5, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowaną przez Wiesława Rutkowskiego, na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju” – część V” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTREERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.

Wartość umowy brutto 871 086,00 zł, netto: 708 200,00 zł.

Termin wykonania zadania przewidziano do 15 października 2019r.





Harmonogram prac:

Opis robót	lip-19	sie-19	wrz-19	paź-19
Roboty rozbiórkowe	x		x	
Roboty ziemne			x	x
Posadzka - Piętro - Wymiana posadzki na panele	x		x	
Posadzka - Piwnica - Wymiana nawierzchni z płytek ceramicznych			x	x
Podesty balkonowe - wymiana			x	
Ścianki działowe			x	
Wykończenie wewnętrzne	x		x	x
Malowanie dachu	x			
Wymiana rynien dachowych, rur spustowych	x			
Elewacja	x		x	x
Renowacja schodów zewnętrznych, posadzek kamiennych			x	x
Renowacja cokołu kamiennego elewacji	x		x	
Opaska wokół budynku				x
Dojścia do budynku od strony podwórza				x
Przełożenie i wyrównanie kostki brukowej - istniejące dojścia i dojazd				x
Wymagania ogólne	x			x
Instalacje elektryczne - wewnętrzne				x
Instalacje hydrauliczne				x

Dokumentacja fotograficzna



Czerwiec -wrzesień










Październik







Aranżacja powierzchni wystawowej wykonywana przez firmę UNDECO Tomasz Kalarus ul. Jeziorańskiego 5, 33-300 Nowy Sącz, obejmująca parter budynku.









W dniu 15.10.2019r. za protokołem, dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych przez firmę Usługowo - Handlową RUTEX Wiesław Rutkowski ul. Rodziny Stobieckich 5, 33-300 Nowy Sącz, w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju” – część V”.