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Informacja o postepie prac remontowo-konserwatorskich realizowanych w projekcie pn.
»Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellonskiej 56 w Nowym Saczu, dla
zachowania prezentacji dziedzictwa kulturowego Sadecczyzny”

w ramach dzialania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami
Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020

Muzeum Okregowe w Nowym Saczu w dniu 16.02.2017r. zawarlo umoweg z Firmg Ogdlnobudowlang
MOTYLEX, ul. Magazynowa 7, 33- 300 Nowy Sacz, NIP: 734- 25-80- 033, REGON: 360038707.
reprezentowanym przez: Mariusza Gorke — wlasciciel Firmy na wykonania zadanie pod nazwa: Rewaloryzacja
i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Jagicllonska 56 w Nowym Saczu, dla zachowania i prezentacji
dziedzictwa kulturowego Sadecczyzny - wspotfinansowane ze srodkow RPO Wojewodztwa Matopolskiego na
lata 2014-2020 O$ 6.Dziedzictwo regionalne, Dziatanie 6.1. Rozwoj dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Poddziatanie 6.1.1. Ochrona i opicka nad zabytkami.

Wartos¢ umowy: 1 216 900, 50 zt brutto. Termin wykonania inwestycji ustalono do dnia 15.10.2017r.

Harmonogram prac:

Harmonogram rzeczowy na zadanie: Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellonskiej 56 w Nowvm Saczu, dla zachowania i prezentacji
dziedzictwa kulturowego Sadecczyzny
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Ocieplenie | izolacja pionowa
fundamentow i piwnic - ocieplenis
fundamentow

Ocieplenie | izolacia pionowa
fundamentow i piwnic - prepona
Remaont piwnic - tynki od scian
zewneiranych
Rernont piwnic - roboty remontowe
Remont piwnic - roboty montazowe
Remont piwnic - roboty wykonczeni ome
Rernont parteru - roboty rozbiorkowe
Remont parteru - reboty montazowe
budowilans
Remont parteru - stolarska i slusarka
Remont partery - posadzi

ni paretru - tynko | clicowanie 5cian
Remont partery - prace malarskie
Rement pigira 1 Klasthi schodows - roboty
rozhidrkowe
Remont pietra | klatki schodows] - roboty
mortazowe budowane

FEmmont pietra | KIStk Schooows) -
stolarka | shesarka

Femont pigira | Klatk schodowes] - omkl
dicowanie Scian

Remont pietra | klatki schodows] -
posadzio

FEMmonE pietTa | KAtk Schooows) - prace

malarskie
[Femeont pisira | Klathi -
naprawa pokrycia dachu
Remont el ji - ocieplenie elewad
Femont elewag)| - dementy kamienne -
cokol
Instal ace santame - kiim ia
Instalacie santame - instdacja wentyladii
mechanicznef
Instalacse sanitame - instalacia p.poz
nEtalace saniame - Eﬁ; |n§%ac-y]ne -
Zmna woda
Nstal3Cs SaANTameE - roDoty NS acyine -
ciepta woda
nstalace santame - roboty instalacyjne -
kanalizacia wewnetrzna
nEtalane santame - insEaca
central rZEwania
nstalace elekiryczne - tablice
rozdzelcze, wew. Instalacia elekirycana

iz | ofwietienia
nlﬁaqeagiwm BECs
tedeinforrnatyeena
Instalacie elekiryeane - instalacsa SSWIN
nstalace ekirycane - instalaca
sygnalizacii poFan
Instalacie elekirycene - instalaga CCTV
NEtalace Slekiycane - instalaca kool
dosteny
n=talate Slekirycane - instalaca cantrall
tedefonicane]
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Dokumentacja fotograficzna:
MARZEC

Piwnica — Magazyny

Klatka schodowa




Pietro — Sale wystaw
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Piwnice
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Sale wystaw

MAJ
Elewacja budynku
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Elewacja budynku

CZERWIEC
Sala wystaw




WRZESIEN
Klatka schodowa




Pietro — Sale wystaw

Elewacja budynku



PAZDZIERNIK
Szatnia

Klatka schodowa

Sala wystaw
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Czes¢ biurowa i komunikacyjna
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W pazdzierniku 2017roku zostaly zakonczone prace remontowo-konserwatorskie . W ramach prac w okresie
marzec — pazdziernik wykonano: wymiang stolarki w piwnicy, ocieplenie i izolacj¢ pionowa fundamentow i
piwnic (ocieplenie fundamentdw, przepona przeciwwilgociowa), remont piwnic (tynki od §cian zewnetrznych,
roboty remontowe, cze$ciowo: roboty montazowe, roboty wykonczeniowe), remont parteru (roboty
rozbiérkowe, stolarka, $lusarka, posadzki, tynki i olicowanie $cian, prace malarskie), remont pigtra i klatki
schodowej (roboty rozbidrkowe, roboty montazowe budowlane, stolarka, slusarka, tynki i olicowanie $cian,
posadzki, prace malarskie) naprawiono pokrycie dachu, wykonano instalacje sanitarne — roboty instalacyjne
(instalacja wentylacji mechanicznej, zimna woda, ciepta woda, kanalizacja wewngtrzna, instalacja CO,
instalacja p.poz), instalacje elektryczne (tablice rozdzielcze, wew. instalacje elektryczng gniazd, i oswietlenia
sie¢ teleinformatyczna, sie¢ SSWIN, instalacja sygnalizacji pozaru).

Zadanie zostato zakonczone 15.10.2017r. W dniu 16.10.2017r. obiekt zostat odebrany przez przedstawiciela
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytow w Krakowie Delegatura w Nowym Saczu za protokotem odbioru.



